



GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE EL LIMO

PLANILLA ÚNICA

OBRA:	CONTRATACIÓN DE LA CONSULTORÍA PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL EL LIMO 2023 - 2027	PLANILLA No:	UNICA
CONTRATISTA:	ING. FRANCISCO JAVIER BACULIMA HIDALGO	VALOR PLANILLADO:	\$ 16,000.00
UBICACIÓN:	PARROQUIA EL LIMO	VALOR A PAGARSE:	\$ 6,400.00
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 16,000.00	PERIODO DE EJECUCION	
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	10 DE MAYO 2024	DESDE:	10 DE MAYO 2024
PLAZO:	120 DIAS	HASTA:	09 DE OCTUBRE 2024
ANTICIPO 0%:	\$ 8,000.00	DIAS TRABAJADOS:	152 DÍAS

No	DESCRIPCION	CONTRATADO			EJECUTADO						%
		UNIDAD	CANTIDAD TOTAL	P. TOTAL	CANTIDADES			VALORES			
					ANTERIOR	PRESENTE PLANILLA	TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE PLANILLA	TOTAL	
COSTOS DIRECTOS											
1	REMUNERACIONES	GLOBAL	8400.00	8400.00	0.00	8400.00	8400.00	0.00	8400.00	8400.00	100.00%
2	BENEFICIOS O CARGAS SOCIALES	GLOBAL	1250.00	1250.00	0.00	1250.00	1250.00	0.00	1250.00	1250.00	100.00%
3	VIAJES Y VIÁTICOS	GLOBAL	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	0.00	950.00	950.00	100.00%
4	SUBCONTRATOS Y SERVICIOS VARIOS	GLOBAL	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	100.00%
5	ARRENDAMIENTO Y ALQUILERES DE VEHÍCULOS	GLOBAL	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	100.00%
6	ARRENDAMIENTO Y ALQUILERES DE EQUIPOS E INSTALACIONES	GLOBAL	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	0.00	525.00	525.00	100.00%
7	SUMINISTROS Y MATERIALES	GLOBAL	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	600.00	100.00%
8	REPRODUCCIONES, EDICIONES Y PUBLICACIONES	GLOBAL	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	125.00	100.00%
9	OTROS	GLOBAL	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	100.00%
COSTOS INDIRECTOS											
10	PERSONAL DE DIRECCION	GLOBAL	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	0.00	1200.00	1200.00	100.00%
11	PERSONAL SUBALTERNO	GLOBAL	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	100.00%
12	PERSONAL INFORMATICO	GLOBAL	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	500.00	100.00%
TOTAL				\$ 16,000.00	SUBTOTAL			\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00	100.00%

	ANTERIOR	PRESENTE PLANILLA	TOTAL
VALOR PLANILLADO	\$ -	\$ 16,000.00	\$ 16,000.00
IVA 15%	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
TOTAL	\$ -	\$ 18,400.00	\$ 18,400.00

DEDUCCIONES			
(-) ANTICIPO 50 %	\$ -	\$ 8,000.00	\$ 8,000.00
(-) RETENCION IVA 100%	\$ -	\$ 2,400.00	\$ 2,400.00
(-) RETENCION I.R. 10%	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00
TOTAL DE DEDUCCIONES	\$ -	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00

LIQUIDO A PAGAR	\$ 6,400.00
------------------------	--------------------

ING. FRANCISCO BACULIMA
CONTRATISTA

ARQ. VICTOR YANANGÓMEZ
FISCALIZADOR

SR. SEGUNDO BERECHÉ
ADMINISTRADOR